



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

RELATÓRIO SITUACIONAL DO CONVÊNIO 836275/2016 MS/FAHECE/HEMOSC

CONVÊNIO	OBJETO	DATA LIMITE EXECUÇÃO FINAL
----------	--------	----------------------------

836275/2016 Processo 25000.100850/2016-11	“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS”	25/05/2018
---	---	------------

VALOR DO CONVÊNIO	Parcela Parte do MS	2ª Parcela	TOTAL EM C/C (EM 31/01/2018)
-------------------	---------------------	------------	------------------------------

R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 519.818,20
----------------	----------------	----------	----------------

SITUAÇÃO CONVÊNIO

BENS					Total Equipamentos a serem Licitados
Plano de Trabalho Equipamentos	Valor Plano de Trabalho	Quantidade	Valor Total	HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA Florianópolis	
Cidades/ Equipamentos					
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 450 a 700 litros - 2° a 8°	R\$ 28.125,00	4	R\$ 112.500,00		4
Freezer para Armazenamento de Sangue - 600 á 700 litros; Faixa de Temperatura: -30°C à -40°C	R\$ 40.000,00	3	R\$ 120.000,00		3
Espectrofotômetro UV-VIS	R\$ 40.000,00	1	R\$ 40.000,00		1
Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue	R\$ 15.000,00	5	R\$ 75.000,00		5
Dispensador de Amostras	R\$ 38.001,00	1	R\$ 38.001,00		1
pHmetro - Medidor	R\$ 1.500,00	3	R\$ 4.500,00		3
Centrífuga de Tubos Refrigerada	R\$ 25.875,00	2	R\$ 51.750,00		2
Centrífuga de MICROHEMATÓCRITO	R\$ 7.000,00	1	R\$ 7.000,00		1
Banho Maria - Termo Bloco	R\$ 4.659,00	11	R\$ 51.249,00		11
TOTAL:		31	R\$ 500.000,00	0	31

Os recursos do convênio foram recebidos no dia 29 de maio de 2017 e aplicados na poupança no dia 02/06/2017. Os valores recebidos, pagos e o saldo estão descritos na planilha e os extratos bancários em anexo.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PLANO DE TRABALHO APROVADO					PROCESSO DE EXECUÇÃO			
Item	Descrição Equipamento Plano de Trabalho	QTDE.	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL	STATUS	R\$ PAGO	R\$ TOTAL	SALDO



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 450 a 700 litros - 2° a 8°	4	R\$ 28.125,00	R\$ 112.500,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
2	Freezer para Armazenamento de Sangue - 600 à 700 litros; Faixa de Temperatura: - 30°C à -40°C	3	R\$ 40.000,00	R\$ 120.000,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
3	Espectrofotômetro UV-VIS	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
4	Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue	5	R\$ 15.000,00	R\$ 75.000,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
5	Dispensador de Amostras	1	R\$ 38.001,00	R\$ 38.001,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
6	Phmetro - Medidor	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
7	Centrífuga de Tubos Refrigerada	2	R\$ 25.875,00	R\$ 51.750,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

8	Centrífuga de MICROHEMATÓCRITO	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			
9	Banho maria - termo bloco	11	R\$ 4.659,00	R\$ 51.249,00	Realizado o PP 012/2017 – Aguardando a Aprovação dos Equipamentos			

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONVÊNIO 836275/2016

Item	Descrição Equipamento Plano de Trabalho	Cronograma para conclusão
1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis 450 a 700 litros - 2° a 8°	Dezembro/2018
2	Freezer para Armazenamento de Sangue - 600 á 700 litros; Faixa de Temperatura: -30°c à -40°c	Dezembro/2018
3	Espectrofotômetro UV-VIS	Dezembro/2018
4	Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue	Dezembro/2018
5	Dispensador de Amostras	Dezembro/2018
6	Phmetro - Medidor	Dezembro/2018
7	Centrífuga de Tubos Refrigerada	Dezembro/2018
8	Centrífuga de MICROHEMATÓCRITO	Dezembro/2018
9	Banho maria - termo bloco	Dezembro/2018

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONVÊNIO: 836275/2016

Valor total do convênio recebido	R\$ 500.000,00
Valor Contrapartida FAHECE	R\$ 0,00
Valores totais dos itens adquiridos	R\$ 0,00
Valores totais dos equipamentos adquiridos e não recebidos	R\$ 0,00
Valores pagos a maior	R\$ 0,00
Valores pagos a menor	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 19.818,20
Saldo atual	R\$ 519.818,20

FOTOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Nenhum equipamento adquirido até o momento.



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

AÇÕES EXECUTADAS EM 2016:

- Em 19/09/2016 foi empenhado o convênio.
- Em 29/09/2016 foi assinado o convênio.
- Aguardando repasse financeiro.

AÇÕES EXECUTADAS EM 2017:

- Em 29/05/2017 a FAHECE recebeu o recurso financeiro do convênio.
- Em 02/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 170/2017-DIREX comunicou o Conselho Estadual da Saúde, do recebimento do recurso financeiro.
- Em 05/06/2017 a FAHECE, por meio do ofício 002/2017-CNV comunicou o HEMOSC da prorrogação do recebimento do recurso financeiro.
- Em 03/07/2017 a FAHECE recebeu a prorrogação do convênio para 25/05/2018.
- Em 05/07/2017 a FAHECE, por meio do ofício 009/2017-CNV comunicou o HEMOSC da prorrogação do prazo de vigência do Convênio.
- Em 06/07/2017 a FAHECE, por meio do ofício 206/2017-DIREX comunicou o Conselho Estadual da Saúde, da prorrogação do prazo de vigência do Convênio.
- Em 21/11/2017 foi realizado o Pregão Presencial 012/2017 para aquisição dos equipamentos, sendo aguardando a verificação das diligências para homologação do mesmo.

CONVÊNIO N.º 836275/2016				PP 012/2017 realizado em 21/11/2017				
OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos								
ITEM	EMPRESAS VENCEDORAS		QTDE	VALOR UNITÁRIO (EM R\$)	VALOR TOTAL GLOBAL (EM R\$)	DATAS		AF
	NOME					ADJ.	HOM.	
1	Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termo lábeis	FANEN	4	R\$ 15.900,00	R\$ 63.600,00			
2	Seladora Dielétrica Portátil	STRA	5	R\$ 14.300,00	R\$ 71.500,00			
3	Centrífuga de Tubos	DATAMED	2	R\$ 25.800,00	R\$ 51.600,00			
4	Centrífuga de Micro hematócrito	FANEN	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00			
5	Freezer/Congelador Vertical para Hemocomponentes	Fracassado	3	R\$ -	R\$ -			
6	Espectrofotômetro	SIMPLES COMÉRCIO	1	R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00			
7	Dispensador de Amostras	DESERTO	1	R\$ -	R\$ -			
8	Phmetro	HEKO	3	R\$ 1.349,00	R\$ 4.047,00			
9	Bloco Térmico	HEKO	11	R\$ 3.488,00	R\$ 38.368,00			
Total			31	R\$ 101.737,00	R\$ 270.015,00			

AÇÕES EXECUTADAS EM 2018:

- Em janeiro/2018 foi realizada a verificação do espectrofotômetro na empresa em São Paulo pela técnica do HEMOSC, sendo o mesmo reprovado. Foi realizado também os testes do Bloco térmico que foram aprovados. O Phmetro e a Seladora ainda em testes.

Florianópolis, 31 de janeiro de 2018.

MIRIAM GOMES VIEIRA ANDRADE
Administradora Provisória
CRA/SC 30083